

Số: 2988/VPUBND-KTĐT

An Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2025

V/v tham mưu nội dung xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và phát sinh giá trị hợp đồng tư vấn các hạng mục phát sinh của Dự án thành phần 1, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án tỉnh.

Xét Công văn số 757/BQLDA-TC ngày 19/5/2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và phát sinh giá trị hợp đồng tư vấn các hạng mục phát sinh của Dự án thành phần 1, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung kiến nghị của Ban Quản lý dự án tỉnh tại Công văn số 757/BQLDA-TC ngày 19/5/2025; rà soát quy định pháp luật áp dụng đối với các nội dung kiến nghị, theo đó:

1. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ đầu tư: hướng dẫn, hỗ trợ Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Yêu cầu quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

2. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền: tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian tham mưu trước ngày 30/5/2025.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đến Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VP. UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, P. KTĐT;
- Lưu: VT.

(Đính kèm Công văn số 757/BQLDA-TC ngày 19/5/2025 của Ban Quản lý dự án tỉnh)

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Trường Sơn